

<b>PROJETO:</b>		Data:
Gerente do projeto (cliente):		Gerente do projeto (CANAL - WK):
Situação do projeto: <input type="checkbox"/> Adiantado <input type="checkbox"/> Em dia <input type="checkbox"/> Atrasado		Fase atual do projeto:
Stakeholders que deverão ser notificados: <input type="checkbox"/> Patrocinador do projeto <input type="checkbox"/> Usuário Chave <input type="checkbox"/> Comitê executivo do projeto <input type="checkbox"/> Gerente do projeto pelo cliente <input type="checkbox"/> Parceiro externo <input type="checkbox"/> Outros		
Origem da mudança: <input type="checkbox"/> Mudança de Escopo <input type="checkbox"/> Mudança de Cronograma <input type="checkbox"/> Outros		
Descrição da mudança:		
Descrição dos motivos para mudança:		O que acontece se a mudança não for aprovada:
Observações e considerações:		
<b>IMPLICAÇÕES DA MUDANÇA</b>		
<b>Indicadores anteriores</b>		<b>Indicadores após revisão</b>
Total de hora orçado:		Total de horas revisado:
Data de conclusão anterior:		Data de conclusão revisada:
Custo total orçado:		Custo total revisado:
<p><b>Cancele esta mudança e não a inclua no projeto</b></p> <p>_____ / / Allianz EPC Data</p> <p>_____ / / Cliente Data</p>		<p><b>A mudança proposta foi aceita e deve ser incluída imediatamente.</b></p> <p>_____ / / Allianz EPC Data</p> <p>_____ / / Cliente Data</p>